

Login

Acesse sua conta

Usuário

admin

Senha

...

Entrar

Use: admin / 123



Lista de Projetos

Gerencie todos os seus projetos

<div>Sistema CRM</div> <div>Gerente: João Silva</div>	<div>Em andamento</div> <div>Ver Detalhes</div>
<div>App Mobile</div> <div>Gerente: Maria Santos</div>	<div>Atrasado</div> <div>Ver Detalhes</div>
<div>Portal Web</div> <div>Gerente: Pedro Costa</div>	<div>Concluído</div> <div>Ver Detalhes</div>



Gerenciar Usuários

Cadastre e gerencie usuários do sistema



Gerenciar Perfis

Novo usuário

Nome *

Nome completo

E-mail *

usuario@empresa.com

Perfil *

Selecione o perfil

Salvar Cancelar

Usuários Cadastrados

João Silva joao@empresa.com	Ativo
Maria Santos maria@empresa.com	Ativo
Pedro Costa pedro@empresa.com	Desativado


Gerenciar Perfis

Gerencie perfis e status dos usuários

Nome	E-mail	Perfil	Status	Ações
João Silva	joao@empresa.com	Admin	Ativo	Desativar
Maria Santos	maria@empresa.com	Gestor	Ativo	Desativar
Pedro Costa	pedro@empresa.com	Membro	Desativado	Reativar

Gerenciar Projetos

Cadastre e gerencie projetos

 Associar Gerente

Editar Projeto

Cadastro de Projeto

Nome *

Nome do projeto

Gerente Responsável *

Selecione o gerente

Descrição *

Descrição do projeto

Data de Início *

dd/mm/aaaa

Data de Fim *

dd/mm/aaaa

Orçamento *

R\$ 0,00

Salvar

Cancelar

Projetos Existentes

Sistema CRM
Gerente: João Silva

Em andamento

Editar

Status

Anexos

App Mobile
Gerente: Maria Santos

Atrasado

Editar

Status

Anexos

Portal Web
Gerente: Pedro Costa

Concluído

Editar

Status

Anexos

Associar Gerente

Associe gerentes aos projetos

Projetos

Projeto	Gerente Atual	Status	Ações
Sistema CRM	João Silva	Em andamento	Alterar Gerente
App Mobile	Maria Santos	Atrasado	Alterar Gerente
Portal Web	Pedro Costa	Concluído	Alterar Gerente

Selecionar Gestor

Projeto Selecionado

Sistema CRM

Novo Gerente

Selecione o gerente

Salvar Associação



Editar Projeto

Sistema CRM - Altere as informações do projeto

Informações do Projeto

Nome *

Sistema CRM

Descrição *

Sistema de gestão de relacionamento com clientes integrado

Data de Início *

15/01/2024

Data de Fim *

15/12/2024

Orçamento *

150000

Gerente *

João Silva

Salvar Alterações

Histórico de Alterações

Orçamento alterado De R\$ 120.000 para R\$ 150.000 Por: João Silva	10/10/2024
Data de entrega alterada De 30/11/2024 para 15/12/2024 Por: Maria Santos	05/10/2024
Projeto criado Projeto inicial criado Por: Admin	15/01/2024

Status do Projeto

Atualize o status dos projetos

Nome	Status	Gerente	Última Atualização	Ações
Sistema CRM	<div>Em andamento</div>	João Silva	28/09/2024 15:30	<div>Ver Detalhes</div>
App Mobile	<div>Atrasado</div>	Maria Santos	28/09/2024 15:30	<div>Ver Detalhes</div>
Portal Web	<div></div>	Pedro Costa	28/09/2024 15:30	<div>Ver Detalhes</div>

Anexos do Projeto

Sistema CRM - Gerencie documentos

Adicionar Documentos



Arraste e solte arquivos aqui

Selecionar arquivo

Formatos aceitos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX (máx. 10MB)

Documentos Anexados

Nome	Tipo	Tamanho	Ações	
Especificacao_CRM.pdf	PDF	2.4 MB	Download	Remover
Cronograma.xlsx	XLSX	1.2 MB	Download	Substituir

Dashboard de Portfólio

Visão geral de todos os projetos

1

Em Atraso

1

Risco Alto


0


Orçamento Estourado


3

Total de Projetos

Filtros e Projetos

Área 

Status 

Gerente 

Projeto	Gerente	Status	Risco	Orçamento	Gasto	Ações
Sistema CRM	João Silva	Em andamento	Baixo	R\$ 150.000	R\$ 85.000	Ver
App Mobile	Maria Santos	Atrasado	Alto	R\$ 200.000	R\$ 180.000	Ver
Portal Web	Pedro Costa	Concluído	Baixo	R\$ 100.000	R\$ 95.000	Ver

Dashboard do Projeto

Sistema CRM - Visão operacional

Status

Em andamento

% Concluído

65%

Riscos Abertos

2

Próximos Marcos

Entrega do Módulo CRM

15/11/2024

Planejado

Testes de Integração

30/11/2024

Planejado

Orçamento vs Gasto

Orçamento Total

R\$ 150.000

Gasto Atual

R\$ 85.000

Linha do Tempo

Sistema CRM - Visualização temporal do projeto

Filtros

Período Inicial

01/01/2024



Período Final

31/12/2024



Aplicar Filtros

Timeline do Projeto

-
- Início do Projeto **Concluído**
15/01/2024
-
- Análise de Requisitos **Concluído**
15/02/2024
-
- Desenvolvimento Backend **Concluído**
30/06/2024
-
- Entrega do Módulo CRM **Planejado**
15/11/2024
-
- Testes de Integração **Planejado**
30/11/2024



Marcos e Entregas

Sistema CRM - Gerencie marcos do projeto

Novo Marco

Nome do Marco

Ex: Entrega do Módulo CRM

Data

dd/mm/aaaa



Responsável

Selecione o responsável



Criar Marco

Marcos Existentes

Marco	Data	Status	Ações
Análise de Requisitos	15/02/2024	Concluído	Concluído
Desenvolvimento Backend	30/06/2024	Concluído	Concluído
Entrega do Módulo CRM	15/11/2024	Planejado	Concluir
Testes de Integração	30/11/2024	Planejado	Concluir



Alocação de Equipe

Sistema CRM - Gerencie a equipe do projeto

Recursos Disponíveis

Nome	Função	Disponibilidade	Ações
Ana Silva	Desenvolvedora	<div><div></div></div> 80%	<button>Alocar</button>
Carlos Oliveira	Designer	<div><div></div></div> 100%	<button>Alocar</button>
Fernanda Lima	Analista	<div><div></div></div> 60%	<button>Alocar</button>

Equipe do Projeto Sistema CRM

João Silva
Gerente de Projeto

Líder

Remover

Ana Silva
Desenvolvedora

80% alocada

Remover

Carlos Oliveira
Designer

100% alocado

Remover

💡 Dica: Monitore a carga de trabalho da equipe para evitar sobrecarga



Prazos/Risco/Custo

Sistema CRM - Atualize informações críticas

Atualizar Informações

Nova Data Fim

15/12/2024



Nível de Risco

Baixo



Novo Custo

150000

Justificativa *

Descreva o motivo da alteração...

Salvar

Histórico de Alterações

Campo	Antes	Depois	Data	Autor
Prazo	30/11/2024	15/12/2024	10/10/2024	João Silva
Custo	R\$ 120.000	R\$ 150.000	05/10/2024	Maria Santos

Justificativas

Prazo: Necessário mais tempo para testes de integração

Custo: Inclusão de módulo adicional solicitado pelo cliente



Relatórios e Exportações

Gere relatórios personalizados

Filtros

Área

Selecione a área



Status

Selecione o status



Responsável

Selecione o responsável



Período

dd/mm/aaaa



dd/mm/aaaa



Gerar



PDF



Excel

Resultado

Projeto

Status

% Concluído

Sistema CRM

Em andamento

65%

App Mobile

Atrasado

45%

Portal Web

Concluído

100%