

SPRINT BACKLOG

**Detalhamento das *User Stories*
do *Backlog* da Primeira *Sprint***

<div> <div>▼</div> <div>quadro Sprint 1</div> <div>30 set – 13 out (7 tickets)</div> </div>		<div> <div>30</div> <div>0</div> <div>0</div> </div>		<div> <div>Iniciar sprint</div> <div>...</div> </div>
Incremento esperado: Sistema acessível via login LDAP. Usuários e perfis funcionando (com restrição de acesso). Cadastro de projetos funcionando, com associação a gerente. Status de projeto editável. Recursos humanos c...				
<input type="checkbox"/>	<div> <div>PR-10</div> <div>Fazer login seguro (SSO/LDAP)</div> </div>	<div> <div>ACCESSO E SEGURANÇA</div> <div>A INICIAR ▼</div> </div>	<div>8</div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<input type="checkbox"/>	<div> <div>PR-8</div> <div>Cadastrar usuário</div> </div>	<div> <div>ACCESSO E SEGURANÇA</div> <div>A INICIAR ▼</div> </div>	<div>3</div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<input type="checkbox"/>	<div> <div>PR-9</div> <div>Gerenciar perfis de acesso</div> </div>	<div> <div>ACCESSO E SEGURANÇA</div> <div>A INICIAR ▼</div> </div>	<div>5</div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<input type="checkbox"/>	<div> <div>PR-11</div> <div>Cadastrar projeto</div> </div>	<div> <div>GESTÃO DE PROJETOS</div> <div>A INICIAR ▼</div> </div>	<div>5</div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<input type="checkbox"/>	<div> <div>PR-15</div> <div>Atualizar status do projeto</div> </div>	<div> <div>GESTÃO DE PROJETOS</div> <div>A INICIAR ▼</div> </div>	<div>2</div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<input type="checkbox"/>	<div> <div>PR-12</div> <div>Associar projeto a um gerente responsável</div> </div>	<div> <div>GESTÃO DE PROJETOS</div> <div>A INICIAR ▼</div> </div>	<div>2</div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<input type="checkbox"/>	<div> <div>PR-16</div> <div>Cadastrar recursos humanos</div> </div>	<div> <div>RECURSOS E EQUIPES</div> <div>A INICIAR ▼</div> </div>	<div>5</div>	<div> <div></div> <div></div> </div>

Projeto

Portfólio

PR-2

PR-10

Fazer login seguro (SSO/LDAP)

Descrição

Como **usuário**, quero **acessar o sistema com login seguro via SSO/LDAP**, para **ter login seguro e integrado com a organização**.

Complemento:

- Logout manual disponível.
- Sessão expira automaticamente após período configurado.

Critérios de Aceitação

- DADO que sou um usuário com credenciais válidas,
QUANDO acesso a tela de login,
ENTÃO devo ser autenticado via SSO/LDAP.
- DADO que informei credenciais inválidas,
QUANDO tento acessar,
ENTÃO devo receber mensagem de erro e não conseguir entrar.

Tickets filhos

0% concluído

Ticket	Priori...	Resp...	Status
PR-23 Implementar integração backend com LDAP	M...	N...	A INICIAR
PR-24 Criar tela de login no frontend	M...	N...	A INICIAR
PR-25 Desenvolver funcionalidade de logout manual	M...	N...	A INICIAR
PR-26 Configurar expiração automática de sessão	M...	N...	A INICIAR
PR-27 Exibir mensagens de erro claras para falha de autenticação	M...	N...	A INICIAR
PR-28 Criar testes unitários e funcionais para autenticação SSO/LDAP	M...	N...	A INICIAR
PR-29 Criar testes unitários para autenticação	M...	N...	A INICIAR

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Informações

Story point estimate8

Definition of Ready (DoR)

- História escrita utilizando o modelo **INVEST**
- História **estimada em Story Points**
- História **refinada** em sessão de backlog grooming
- Descrição detalhada** com critérios de aceitação definidos
- Massa de dados de teste** disponível (quando aplicável)
- Arquitetura desenhada** (quando aplicável)
- Ambientes de desenvolvimento prontos e equipe com **acesso**
- Ambiente de homologação configurado

Definition of Done (DoD)

- Build do projeto sem erros ou warnings
- Testes unitários** escritos, validados e passando
- Testes funcionais** aprovados
- Deploy realizado em **ambiente de homologação**
- Automação de testes** configurada e passando (quando aplicável)
- Todos os **critérios de aceitação contemplados**
- Código revisado** por pares
- Requisitos não funcionais** atendidos:
 - Segurança:** autenticação via SSO/LDAP, dados sensíveis tratados segundo LGPD.
 - Confiabilidade:** testes automatizados garantindo estabilidade mínima.
 - Usabilidade:** feedback claro ao usuário em caso de erro ou operação inválida.
 - Desempenho:** operações de cadastro e consulta respondem em até 3 segundos.
- Validação realizada pelo **UX designer**
- Aceite formal do **Product Owner**

Projeto

Portfólio

Projetos

PR-2

PR-8

Cadastrar usuário

Descrição

Como **administrador**, quero **cadastrar novos usuários no sistema**, para **permitir que eles tenham acesso ao SGPP**.

Critérios de Aceitação

- DADO que estou logado como administrador,
QUANDO acesso a tela de cadastro de usuário,
ENTÃO devo poder informar nome, e-mail e perfil de acesso.
- DADO que informei todos os campos obrigatórios,
QUANDO salvo o cadastro,
ENTÃO o sistema deve exibir mensagem de sucesso e o usuário deve aparecer na lista.
- DADO que um usuário já existe
QUANDO tento cadastrá-lo novamente
ENTÃO o sistema alerta sobre duplicidade.

Tickets filhos

0% concluído

Ticket	Priori...	Resp...	Status
PR-30 Criar endpoint backend para cadastro de usuário	M...	N..	A INICIAR
PR-31 Implementar tela de cadastro de usuário	M...	N..	A INICIAR
PR-32 Implementar validação de duplicidade de usuário	M...	N..	A INICIAR
PR-33 Escrever testes unitários e funcionais para cadastro de usuário	M...	N..	A INICIAR

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... A gente agradece...

Informações

Story point estimate

3

Definition of Ready (DoR)

- História escrita utilizando o modelo **INVEST**
- História **estimada em Story Points**
- História **refinada** em sessão de backlog grooming
- Descrição detalhada** com critérios de aceitação definidos
- Massa de dados de teste** disponível (quando aplicável)
- Arquitetura desenhada** (quando aplicável)
- Ambientes de desenvolvimento prontos e equipe com **acesso**
- Ambiente de homologação configurado

Definition of Done (DoD)

- Build do projeto sem erros ou warnings
- Testes unitários** escritos, validados e passando
- Testes funcionais** aprovados
- Deploy realizado em **ambiente de homologação**
- Automação de testes** configurada e passando (quando aplicável)
- Todos os **critérios de aceitação contemplados**
- Código revisado** por pares
- Requisitos não funcionais** atendidos:
 - Segurança:** autenticação via SSO/LDAP, dados sensíveis tratados segundo LGPD.
 - Confiabilidade:** testes automatizados garantindo estabilidade mínima.
 - Usabilidade:** feedback claro ao usuário em caso de erro ou operação inválida.
 - Desempenho:** operações de cadastro e consulta respondem em até 3 segundos.
- Validação realizada pelo **UX designer**
- Aceite formal do **Product Owner**

Projeto

Portfólio

Projetos

PR-2

PR-9

Gerenciar perfis de acesso

Descrição

Como **administrador**, quero **gerenciar perfis e permissões**, para **garantir que cada usuário tenha acesso apenas ao necessário**.

Critérios de Aceitação

- DADO que estou logado como administrador,
QUANDO acesso a tela de gestão de perfis,
ENTÃO devo poder criar, editar ou excluir perfis.
- DADO que altero um perfil
QUANDO salvo as alterações
ENTÃO todos os usuários com esse perfil herdam as novas permissões.

Tickets filhos

0% concluído

Ticket	Priori...	Resp...	Status
PR-34 Criar tela de gestão de perfis de acesso	M...	N..	A INICIAR
PR-35 Implementar funcionalidade de criação de perfis	M...	N..	A INICIAR
PR-36 Implementar funcionalidade de edição de perfis	M...	N..	A INICIAR
PR-37 Validar permissões de acesso à tela de gestão de perfis	M...	N..	A INICIAR
PR-38 Testes unitários para controle de perfis.	M...	N..	A INICIAR

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... A gente agradece...

Informações

Story point estimate

5

Definition of Ready (DoR)

- História escrita utilizando o modelo **INVEST**
- História **estimada em Story Points**
- História **refinada** em sessão de backlog grooming
- Descrição detalhada** com critérios de aceitação definidos
- Massa de dados de teste** disponível (quando aplicável)
- Arquitetura desenhada** (quando aplicável)
- Ambientes de desenvolvimento prontos e equipe com **acesso**
- Ambiente de homologação configurado

Definition of Done (DoD)

- Build do projeto sem erros ou warnings
- Testes unitários** escritos, validados e passando
- Testes funcionais** aprovados
- Deploy realizado em **ambiente de homologação**
- Automação de testes** configurada e passando (quando aplicável)
- Todos os **critérios de aceitação contemplados**
- Código revisado** por pares
- Requisitos não funcionais** atendidos:
 - Segurança:** autenticação via SSO/LDAP, dados sensíveis tratados segundo LGPD.
 - Confiabilidade:** testes automatizados garantindo estabilidade mínima.
 - Usabilidade:** feedback claro ao usuário em caso de erro ou operação inválida.
 - Desempenho:** operações de cadastro e consulta respondem em até 3 segundos.
- Validação realizada pelo **UX designer**
- Aceite formal do **Product Owner**

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários

Jira

Pesquisar

Criar

Veja os planos

2

Projetos /

Portfólio Projetos /

PR-3 /

PR-11

Cadastrar projeto

Descrição

Como **gestor**, quero **cadastrar um projeto no sistema**, para **iniciar o acompanhamento de sua execução**.

Critérios de Aceitação

- DADO que estou logado como gestor,
QUANDO acesso a tela de cadastro de projeto,
ENTÃO devo poder informar nome, descrição, data inicial e data final.
- DADO que informei todos os campos obrigatórios,
QUANDO salvo,
ENTÃO o projeto deve aparecer na lista de projetos.

Tickets filhos

0% concluído

Ticket	Priori...	Resp...	Status
PR-39 Criar interface de cadastro de projeto	M...	N..	A INICIAR
PR-40 Implementar backend para cadastro de projeto	M...	N..	A INICIAR
PR-41 Validar campos obrigatórios no cadastro de projeto	M...	N..	A INICIAR
PR-43 Exibir projeto cadastrado na lista de projetos	M...	N..	A INICIAR
PR-42 Escrever testes unitários para cadastro de projeto	M...	N..	A INICIAR

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... A gente agradece...

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários

Informações

Story point estimate5

Definition of Ready (DoR)

- História escrita utilizando o modelo **INVEST**
- História **estimada em Story Points**
- História **refinada** em sessão de backlog grooming
- Descrição detalhada** com critérios de aceitação definidos
- Massa de dados de teste** disponível (quando aplicável)
- Arquitetura desenhada** (quando aplicável)
- Ambientes de desenvolvimento prontos e equipe com **acesso**
- Ambiente de homologação configurado

Definition of Done (DoD)

- Build do projeto sem erros ou warnings
- Testes unitários** escritos, validados e passando
- Testes funcionais** aprovados
- Deploy realizado em **ambiente de homologação**
- Automação de testes** configurada e passando (quando aplicável)
- Todos os **critérios de aceitação contemplados**
- Código revisado** por pares
- Requisitos não funcionais** atendidos:
 - Segurança:** autenticação via SSO/LDAP, dados sensíveis tratados segundo LGPD.
 - Confiabilidade:** testes automatizados garantindo estabilidade mínima.
 - Usabilidade:** feedback claro ao usuário em caso de erro ou operação inválida.
 - Desempenho:** operações de cadastro e consulta respondem em até 3 segundos.
- Validação realizada pelo **UX designer**
- Aceite formal do **Product Owner**

Jira

Pesquisar

Criar

Veja os planos

2

Projetos /

Portfólio Projetos /

PR-3 /

PR-15

Atualizar status do projeto

Descrição

Como **gestor**, quero **atualizar o status do projeto**, para **refletir o estágio atual (planejado, em andamento, concluído)**.

Critérios de Aceitação

- DADO que estou na tela do projeto,
QUANDO altero o status,
ENTÃO o sistema deve salvar a atualização e exibir o novo status na lista.

Tickets filhos

0% concluído

Ticket	Priori...	Resp...	Status
PR-44 Adicionar campo de status ao modelo de projeto	M...	N..	A INICIAR
PR-45 Implementar interface para atualização do status do projeto	M...	N..	A INICIAR
PR-46 Persistir atualização de status no banco de dados	M...	N..	A INICIAR
PR-48 Criar testes unitários para atualização de status do projeto	M...	N..	A INICIAR

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... A gente agradece...

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários

Informações

Story point estimate2

Definition of Ready (DoR)

- História escrita utilizando o modelo **INVEST**
- História **estimada em Story Points**
- História **refinada** em sessão de backlog grooming
- Descrição detalhada** com critérios de aceitação definidos
- Massa de dados de teste** disponível (quando aplicável)
- Arquitetura desenhada** (quando aplicável)
- Ambientes de desenvolvimento prontos e equipe com **acesso**
- Ambiente de homologação configurado

Definition of Done (DoD)

- Build do projeto sem erros ou warnings
- Testes unitários** escritos, validados e passando
- Testes funcionais** aprovados
- Deploy realizado em **ambiente de homologação**
- Automação de testes** configurada e passando (quando aplicável)
- Todos os **critérios de aceitação contemplados**
- Código revisado** por pares
- Requisitos não funcionais** atendidos:
 - Segurança:** autenticação via SSO/LDAP, dados sensíveis tratados segundo LGPD.
 - Confiabilidade:** testes automatizados garantindo estabilidade mínima.
 - Usabilidade:** feedback claro ao usuário em caso de erro ou operação inválida.
 - Desempenho:** operações de cadastro e consulta respondem em até 3 segundos.
- Validação realizada pelo **UX designer**
- Aceite formal do **Product Owner**

Jira

Pesquisar

+ Criar

Veja os planos

Projetos / Portfólio Projetos / PR-3 / PR-12

Associar projeto a um gerente responsável

Descrição

Como administrador, quero associar um gerente a um projeto, para definir claramente a liderança.

Critérios de Aceitação

- DADO que estou na tela de cadastro ou edição de projeto,
QUANDO seleciono um gerente responsável,
ENTÃO o sistema deve salvar a associação.
- DADO que um projeto já possui gerente,
QUANDO altero a associação,
ENTÃO o sistema deve registrar a alteração e exibir o novo gerente.

Tickets filhos

... 0% concluído

Ticket	Priori...	Resp...	Status
PR-49 Adicionar campo de seleção de gerente na tela de cadastro/edição de projeto	M...	N...	A INICIAR
PR-50 Implementar lógica de associação de gerente ao projeto no backend	M...	N...	A INICIAR
PR-51 Validar que somente usuários com perfil "gestor" podem ser atribuídos	M...	N...	A INICIAR
PR-52 Criar testes unitários para associação de gerente ao projeto	M...	N...	A INICIAR

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... A gente agradece...

Informações

Story point estimate 2

Definition of Ready (DoR)

- História escrita utilizando o modelo INVEST
- História estimada em Story Points
- História refinada em sessão de backlog grooming
- Descrição detalhada com critérios de aceitação definidos
- Massa de dados de teste disponível (quando aplicável)
- Arquitetura desenhada (quando aplicável)
- Ambientes de desenvolvimento prontos e equipe com acesso
- Ambiente de homologação configurado

Definition of Done (DoD)

- Build do projeto sem erros ou warnings
- Testes unitários escritos, validados e passando
- Testes funcionais aprovados
- Deploy realizado em ambiente de homologação
- Automação de testes configurada e passando (quando aplicável)
- Todos os critérios de aceitação contemplados
- Código revisado por pares
- Requisitos não funcionais atendidos:
 - Segurança: autenticação via SSO/LDAP, dados sensíveis tratados segundo LGPD.
 - Confiabilidade: testes automatizados garantindo estabilidade mínima.
 - Usabilidade: feedback claro ao usuário em caso de erro ou operação inválida.
 - Desempenho: operações de cadastro e consulta respondem em até 3 segundos.
- Validação realizada pelo UX designer
- Aceite formal do Product Owner

Cronograma

